

22.09.17

		101	102	201	202	203	210	301	302	303	310
Description		Utilisateurs & Approv.	Vestiaires, zones	Coater - Developer	Pièces machines	SB6	Cibles, sources, Qz	Liste	Nettoyage	Runs	Runs
Intitulé		Livraisons	Approv.	Photo Litho	Photo Litho	Photo Litho	PVD	RCA	RCA	Centrotherm	Parylène
Domiane		Logistique	Logistique	Configuration	Nettoyage	Configuration	Configuration	Service CMI	Service CMI	Service CMI	Service CMI
lun 25 septembre	M.	GK	GK	KS	GK	GM	GFC	x	x	x	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	x	x
mar 26 septembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 27 septembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 28 septembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 29 septembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	KS	GK	x	GFC	x	x	DB	x
lun 02 octobre	M.	GK	GK	GM	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 03 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 04 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 05 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 06 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	GM	GK	x	GFC	x	x	DB	x

22.09.17

		101	102	201	202	203	210	301	302	303	310
		Utilisateurs & Approv.	Vestiaires, zones	Coater - Developer	Pièces machines	SB6	Cibles, sources, Qz	Liste	Nettoyage	Runs	Runs
		Livraisons	Approv.	Photo Litho	Photo Litho	Photo Litho	PVD	RCA	RCA	Centrotherm	Parylène
		Logistique	Logistique	Configuration	Nettoyage	Configuration	Configuration	Service CMI	Service CMI	Service CMI	Service CMI
		Description	Intitulé	Domiane							
lun 09 octobre	M.	GK	GK	JD	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 10 octobre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 11 octobre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 12 octobre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 13 octobre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	JD	GK	x	GFC	x	x	DB	x
lun 16 octobre	M.	GK	GK	KS	GK	GM	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 17 octobre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 18 octobre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 19 octobre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 20 octobre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	KS	GK	x	GFC	x	x	DB	x

22.09.17

		101	102	201	202	203	210	301	302	303	310
Description		Utilisateurs & Approv.	Vestiaires, zones	Coater - Developer	Pièces machines	SB6	Cibles, sources, Qz	Liste	Nettoyage	Runs	Runs
Intitulé		Livraisons	Approv.	Photo Litho	Photo Litho	Photo Litho	PVD	RCA	RCA	Centrotherm	Parylène
Domiane		Logistique	Logistique	Configuration	Nettoyage	Configuration	Configuration	Service CMi	Service CMi	Service CMi	Service CMi
lun 23 octobre	M.	GK	GK	GM	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 24 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 25 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 26 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 27 octobre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	x	x
	A.-M.	GK	x	GM	GK	x	GFC	x	x	x	x
lun 30 octobre	M.	GK	GK	JD	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 31 octobre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 01 novembre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 02 novembre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 03 novembre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	JD	GK	x	GFC	x	x	DB	x

22.09.17

		101	102	201	202	203	210	301	302	303	310
Description		Utilisateurs & Approv.	Vestiaires, zones	Coater - Developer	Pièces machines	SB6	Cibles, sources, Qz	Liste	Nettoyage	Runs	Runs
Intitulé		Livraisons	Approv.	Photo Litho	Photo Litho	Photo Litho	PVD	RCA	RCA	Centrotherm	Parylène
Domiane		Logistique	Logistique	Configuration	Nettoyage	Configuration	Configuration	Service CMI	Service CMI	Service CMI	Service CMI
lun 06 novembre	M.	GK	GK	KS	GK	GM	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 07 novembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 08 novembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 09 novembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 10 novembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	KS	GK	x	GFC	x	x	DB	x
lun 13 novembre	M.	GK	GK	GM	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 14 novembre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 15 novembre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 16 novembre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 17 novembre	M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	GM	GK	x	GFC	x	x	DB	x

22.09.17

		101	102	201	202	203	210	301	302	303	310
Description		Utilisateurs & Approv.	Vestiaires, zones	Coater - Developer	Pièces machines	SB6	Cibles, sources, Qz	Liste	Nettoyage	Runs	Runs
Intitulé		Livraisons	Approv.	Photo Litho	Photo Litho	Photo Litho	PVD	RCA	RCA	Centrotherm	Parylène
Domiane		Logistique	Logistique	Configuration	Nettoyage	Configuration	Configuration	Service CMI	Service CMI	Service CMI	Service CMI
lun 20 novembre	M.	GK	GK	JD	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 21 novembre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 22 novembre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 23 novembre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 24 novembre	M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	JD	GK	x	GFC	x	x	DB	x
lun 27 novembre	M.	GK	GK	KS	GK	GM	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 28 novembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 29 novembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	DB	GK	DB	x
	A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 30 novembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	MM
	A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 01 décembre	M.	GK	GK	KS	x	GM	GFC	x	x	DB	x
	A.-M.	GK	x	KS	GK	x	GFC	x	x	DB	x

22.09.17

		101	102	201	202	203	210	301	302	303	310	
Description		Utilisateurs & Approv.	Vestiaires, zones	Coater - Developer	Pièces machines	SB6	Cibles, sources, Qz	Liste	Nettoyage	Runs	Runs	
Intitulé		Livraisons	Approv.	Photo Litho	Photo Litho	Photo Litho	PVD	RCA	RCA	Centrotherm	Parylène	
Domiane		Logistique	Logistique	Configuration	Nettoyage	Configuration	Configuration	Service CMI	Service CMI	Service CMI	Service CMI	
lun 04 décembre		M.	GK	GK	GM	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
		A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 05 décembre		M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
		A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 06 décembre		M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
		A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 07 décembre		M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
		A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 08 décembre		M.	GK	GK	GM	x	JD	GFC	x	x	DB	x
		A.-M.	GK	x	GM	GK	x	GFC	x	x	DB	x
lun 11 décembre		M.	GK	GK	JD	GK	JD	GFC	x	x	DB	x
		A.-M.	GK	GK	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
mar 12 décembre		M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	x	DB	x
		A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	DB	x	DB	x
mer 13 décembre		M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	DB	GK	DB	x
		A.-M.	GK	x	x	x	x	GFC	x	x	DB	x
jeu 14 décembre		M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	MM
		A.-M.	GK	x	x	GK	x	GFC	x	x	DB	MM
ven 15 décembre		M.	GK	GK	JD	x	JD	GFC	x	x	DB	x
		A.-M.	GK	x	JD	GK	x	GFC	x	x	DB	x



22.09.17

		101	102	201	202	203	210	301	302	303	310
Description		Utilisateurs & Approv.	Vestiaires, zones	Coater - Developer	Pièces machines	SB6	Cibles, sources, Qz	Liste	Nettoyage	Runs	Runs
Intitulé		Livraisons	Approv.	Photo Litho	Photo Litho	Photo Litho	PVD	RCA	RCA	Centrotherm	Parylène
Domiane		Logistique	Logistique	Configuration	Nettoyage	Configuration	Configuration	Service CMI	Service CMI	Service CMI	Service CMI
lun 01 janvier		M.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		A.-M.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mar 02 janvier		M.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		A.-M.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mer 03 janvier		M.	?	?	?	x	?	?	?	?	x
		A.-M.	?	x	x	x	?	x	x	?	x
jeu 04 janvier		M.	?	?	?	x	?	?	x	?	?
		A.-M.	?	x	x	?	?	x	x	?	?
ven 05 janvier		M.	?	?	?	x	?	?	x	?	x
		A.-M.	?	x	?	x	?	x	x	?	x